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Progreso de Clausura en la Planta
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Ahora el DTSC esta trabajando en: 

Aprobar el Plan de Implementación de la Clausura(CIP):

Cal/OSHA reviso HASP

SCAQMD reviso el proceso de protección del aire

Asegurar un Contratista de Revisión Independiente

Parsons



Que Sigue?
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Calendario:

Reunión de Comienzo con los Interesados – 27 de Septiembre, 

2017

• DTSC

• SCAQMD

• City of Vernon

• US EPA

• ETAG Asesor Técnico Dr. Wells

• Exide

Actividad de Clausura– Octubre, 2017

• Movilización/El Comienzo

• El trabajo inicial comenzara en edificios de contención 



Implementación de la Claurua
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Elementos Clave:

Las actividades de clausura se llevarán a cabo dentro de un recinto 

para controlar el polvo

Los camiones que transportan residuos tendrán banderas amarillas 

y evitarán áreas residenciales

El equipo de vehículos utilizados cumplirá con los requisitos del 

motor diesel de nivel 4 para el 100% de vehículos todoterreno; 

estará sujeto a restricciones de estancia; usara diesel con bajo 

contenido de azufre.

El Contratista de Garantía de Calidad (Parsons) estará en el sitio a 

tiempo completo para documentar el cumplimiento con el Plan de 

Clausura y el CIP



Regulaciones del SCAQMD 
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Permiso del Titulo V de Exide( Cumplira con la regla 1420.1 del 

SCAQMD Rule 1420.1)

• Requiere monitoreo diario de plomo y arsénico en la cerca exterior

• El limite de polvo total es de 50 ug / m3

• El limite de plomo es de 0.100 ug / m3 (media de 30 días)

• El limite de arsénico es de 10 ng / m3 (promedio de 24 horas)

• Los limites específicos de plomo y arsénico lo hacen más protectivo que la Regla 

1466

Regla 1466 – Control de Partículas de Polvo de Suelos Contaminados

• El limite de polvo total es de 25 ug / m3, pero no hay componente específico de 

plomo / arsénico

• Específicas para las "actividades de movimiento de tierra" superiores a 50 Yardas 

Cubicas

• La remoción del suelo no se prevé durante la Fase 1 de Clausura

• La remoción del suelo de la Fase 2 cumplirá completamente con la Regla 1466

Rule 403 – Polvo Fugitivo–Requiere la minimización del polvo bajo 

medidas BMP



Implementación de Clausura
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El Flujo del Trabajo:

Obtener permisos, movilizar y establecer facilidades temporales

Eliminar materiales de construcción peligrosos (amianto, tubos 

fluorescentes / bombillas, interruptores de mercurio, etc.)

Descontaminar y desmantelar las Unidades de Estatus Interino

Deconstruir edificios (dentro del recinto)

Quitar y desmontar los hervidores (dentro del recinto)

Realizar el muestreo del suelo en la propiedad de la instalación

Desarrollar el Plan para la Fase 2 - (suelos y cimientos, para 

complementarse con la acción correctiva in situ)



Más Información Sobre la Deconstrucción
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Junta en la Web—Resumen del CIP (De Marzo 2017):

Aquí:

http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Projects/ExideClosure.cfm

Incluye 

• Resumen del Sistema HAKI

• Descripción de la Secuencia de Deconstrucción y el Equipo Anticipado

• Descripción de la Remoción de las Calderas con Grúas Porticas

http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/Projects/ExideClosure.cfm


Preguntas y Comentarios
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Si tiene preguntas adicionales por favor comuníquese conmigo, o con 

los Gerentes del Proyecto de Clausura y Acción Correctiva::

Pete Ruttan, PG – Unit Chief

Peter.Ruttan@dtsc.ca.gov

916-255-3777

Matt Wetter, PE, QEP – Closure Project Manager                

Matthew.Wetter@dtsc.ca.gov

916-255-6629

Joel Bauman, PG, PMP – Corrective Action Project Manager

Joel.Bauman@dtsc.ca.gov

916-255-3630
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